

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета Черниговского района

28 февраля 2022 года

с. Черниговка

№ 2

Председатель –	Глава Администрации Черниговского муниципального района – К.В. Хижинский
----------------	---

Присутствовали: 8 чел. (список прилагается).

1. Мониторинг объектов здравоохранения в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», взаимодействие с КГБУЗ «Черниговская ЦРБ» с. Черниговка.

(Коровицкая Д.Л., начальник отдела экономики Администрации Черниговского района)

Так, КГБУЗ «Черниговская ЦРБ» с. Черниговка заключен контракт с ООО «Дальневосточная Строительная Компания» по проведению выборочного капитального ремонта здания Поликлиники № 2 с. Черниговка на сумму 27 485 584,08 руб. в рамках ведомственной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение».

Представителем КГБУЗ «Черниговская ЦРБ» с. Черниговка Зорькина И. на заседании Проектного комитета Черниговского муниципального района было пояснено следующее.

Контракт по выполнению выборочного капитального ремонта здания Поликлиники № 2 заключен с ООО «Дальневосточная Строительная Компания», генеральный директор Аганесян Армен Георгиевич.

В настоящий момент работы проводятся на 1 и 3 этажах здания. На 1 этаже подготовлены стены для оштукатуривания, произведен демонтаж полов. На 3 этаже произведены следующие работы: демонтаж пола, оштукатурены стены, проводятся работы по замене проводки, демонтаж сантехники. В отношении системы отопления работы не проводятся, так как не окончен еще отопительный сезон.

На объекте в данный момент работают 12 человек в строительной группе. Все работы проводятся по графику работ, являющегося неотъемлемой частью контракта.

Кроме того, в результате переговоров с Главным врачом КГБУЗ «Черниговская ЦРБ» с. Черниговка Ерошкиной И.Л. установлена договоренность о проведении осмотров общественными наблюдателями и специалистами Проектного офиса Черниговского района объекта - здания Поликлиники № 2 с. Черниговка, в рамках мониторинга реализации национальных проектов.

2. Мониторинг объектов реализованных в рамках национальных проектов в 2019-2021 году. Брендинг.

(Брагина Ю.А., главный специалист 1 разряда отдела экономики Администрации Черниговского района).

Согласно пункту 3.1. протокола заседания Проектного комитета Приморского края от 21.12.2021г., организован совместно с общественными наблюдателями мониторинг объектов национальных проектов, созданных в 2019-2021 гг., расположенных в пгт. Сибирцево, с. Черниговка, с. Реттиховка. Кроме того, при мониторинге данных объектов анализировалось брендинг (расположение макета, содержание макета и его состояние).

В результате данного осмотра установлено следующее.

1) Сибирцевское городское поселение: макеты брендинга на следующих объектах находят в неудовлетворительном состоянии: Парк культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленинская, 21); аллея «Молодежная» (ул. Островского, 5). Данные макеты приведены в негодность неустановленными лицами, более того, информация размещена в прошедшем времени («Будет благоустроена»). Вместе с тем, объекты уже реализованы в рамках национальных проектов. Также, установлено, что на макете, установленном в сквере «Матерей России» (ул. Партизанская, 1), значится «Территория» вместо наименования сквера, что также прослеживается и по объекту по ул. Красноармейская, 16;

2) Черниговское сельское поселение:

- объект – плоскостное спортивное сооружение, крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений (ул. Ленинская, 35), макет брендинга отсутствует.

- здание ДШИ пгт. Сибирцево - были обнаружены трещины в области плинтуса и на стене на втором этаже в кабинете уроков танцев, а также трещины (отслоения штукатурного слоя) в кабинете на первом этаже. Также данные трещины в области плинтусов обнаружены в фойе второго этажа здания.

- здание ДШИ с. Черниговка, замечаний нет.

- объект – спортивный зал в здании МБДОУ СОШ № 2 с. Черниговка. В ходе осмотра установлено, что имеются замечания по выполненному капитальному ремонту, а именно: имеются трещины в дверных проемах в мужской раздевалке, при закрытии дверного полотна прослеживается щель с дверной коробкой.

3) Реттиховское сельское поселение:

- Ремонт дворовых территорий (ул. Центральная, д. 22), создание плоскостного спортивного сооружения (хоккейная коробка) (брендинг) (ул. Центральная, д. 26).

- Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) (брендинг) (ул. Центральная, д. 13).

Все объекты находятся в отличном состоянии, брендинг соблюден. Вместе с тем, хоккейная коробка не используется по назначению, не расчищена, не залита льдом.

Брагиной Ю.А., в срок до 15 марта 2022г. направить письма по объектам, в которых выявлены нарушения с указанием на устранение их путем проведения работы по взаимодействию с подрядными организациями.

3. Актуализация реестра общественных наблюдателей, проведение набора общественных наблюдателей на 2022 год. Выборы координатора общественных наблюдателей Черниговского района.

(Шубина А.Б., координатор общественных наблюдателей Черниговского района)

25 февраля 2022 года состоялась встреча под руководством Николая Игоревича Стецко по вопросу решения региональной комиссии по актуализации реестра общественных наблюдателей, проведение набора общественных наблюдателей на 2022 год.

По результатам данной встречи на 2022 год список общественных наблюдателей, продолжающих работу по мониторингу объектов в рамках национальных проектов на территории Черниговского района, следующий:

- Шубина Александра Борисовна, координатор общественных наблюдателей;

- Павленко Галина Валентиновна, общественный наблюдатель;
- Судин Николай Геннадьевич, общественный наблюдатель;
- Кишко Игорь Иванович, общественный наблюдатель;
- Гальчинский Эдуард Евгеньевич, общественный наблюдатель.

Глава Администрации
Черниговского района




К.В.Хижинский

Секретарь

Ю.А. Брагина

**Список участников заседания Черниговского муниципального
проектного комитета**

28 февраля 2022 года

ХИЖИНСКИЙ

Кирилл Владимирович

- глава Администрации Черниговского района,
председатель муниципального проектного
комитета;

САЛЮК

Ольга Геннадьевна

- Первый заместитель главы Администрации
Черниговского района, заместитель председателя
муниципального проектного комитета;

КОРОВИЦКАЯ

Дарья Леонидовна

- начальник отдела экономики Администрации
Черниговского района;

БРАГИНА

Юлия Аркадьевна

- Главный специалист 1 разряда отдела экономики
Администрации Черниговского района;

ШУБИНА

Александра Борисовна

- общественный наблюдатель Черниговского
района;

ПАВЛЕНКО

Галина Валентиновна

- общественный наблюдатель Черниговского
района;

СУДИН

Николай Геннадьевич

- общественный наблюдатель Черниговского
района;

Зорькина

Ирина Викторовна

- представитель КГБУЗ «Черниговская ЦРБ» с.
Черниговка