

## ПРОТОКОЛ №4

Заседания муниципального проектного комитета администрации Черниговского района  
25 марта 2021г. с. Черниговка

**Место проведения:** с. Черниговка ул. Буденного 23, малый зал администрации Черниговского района.

**Повестка заседания:**

1. Утверждение внесённых корректировок в дорожную карту реализации региональных проектов в Черниговском муниципальном районе. Докладчик – Коровицкая Д.Л. - начальник отдела экономики администрации Черниговского района.
2. Принятие организационных решений совместно с координатором независимых наблюдателей – Шубиной А.Б.

**3. На заседании проектного комитета присутствовали:**

Председатель проектного  
комитета

- Хижинский К.В.;

Заместитель председателя  
проектного комитета

- Салюк О.Г.;

Секретарь проектного комитета

- Макарова А.Г.;

Члены проектного комитета

- Перевалова С.А.;

- Солоненко Н.А.;

- Коровицкая Д.Л.;

- Храмцов М.Н.;

- Епанчинцева Т.А.;

**Приглашенные на заседание:** Ильющенкова Е.А.; Сурмач Н.И.; Шубина А.Б.

**4. По 1 вопросу:**

Заслушав докладчика о внесении корректировок в дорожную карту реализации региональных проектов в Черниговском муниципальном районе, дополнением п.6.4, п.п.6.4.1; п.п.6.4.2; п.п.6.4.3, дополнением п.6.5 и п.6.6. Корректировка опечатки дат в графах «План» и «Факт/прогноз» п. 5.1 и п. 5.2

Проектный комитет решил:

1. Утвердить дорожную карту с внесёнными корректировками по существу.

**5. По 2 вопросу:**

Заслушав координатора независимых наблюдателей Шубину А.Б. касаясь налаживания взаимодействия выездных мероприятий на объекты реализации региональных проектов

Проектный комитет решил:

1. Составить график посещения объектов на которых реализуется национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» - в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» и национальный проект «КУЛЬТУРА» - в рамках регионального проекта «Культурная среда».

Глава Черниговского района



Секретарь

К.В. Хижинский

А.Г. Макарова