



ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации Черниговского района

«25» мая 2021г.

с. Черниговка

Присутствовали:

Хижинский К.В.	- председатель проектного комитета
Салюк О.Г.	- заместитель председателя проектного комитета
Макарова А.Г.	- секретарь проектного комитета
Перевалова С.А.	- член проектного комитета
Солоненко Н.Н.	- член проектного комитета
Храмцов М.Н.	- член проектного комитета
Епанчинцева Т.А.	- член проектного комитета
Цыбульская С.В.	- член проектного комитета

Приглашенные на заседание:

Скварник Е.В.	Главный специалист организационного отдела администрации Черниговского района
Ишутин С.Р.	Директор МБУ ДО «Детская школа искусств» Черниговского района
Белевцова О.С.	Главный инженер МКУ «ИМЦ СО» Черниговского района
Шумилова Н.В.	ВрИО главы Дмитриевского сельского поселения
Лященко О.А.	Директор МБУК «Библиотечная система и Историко-краеведческий музей Черниговского района»
Петрова Е.А.	Директор «МБУК ЧРЦКД» Черниговского района
Зорькина И.В.	Начальник хозяйственного отдела КГБУЗ «Черниговская ЦРБ»
Павленко Г.В.	Общественный наблюдатель
Шубина А.Б.	Общественный наблюдатель
Гальчинский Э.Е.	Общественный наблюдатель

1. Слушали:

Доклад об объектах, создаваемых в 2021 году, в Дмитриевском сельском поселении Черниговского района, в рамках программы по благоустройству общественных территорий. Заявлено процентное исполнение работ по благоустройству на трёх объектах - 80%. На текущую дату выполняется сборка малых архитектурных форм, спортивных тренажеров. Выполнение работ по благоустройству трёх объектов выполняется в срок, согласно датам подписанных договоров.

Докладчик: ВрИО главы Дмитриевского сельского поселения Черниговского района **Шумилова Надежда Викторовна.**

2. Слушали:

О завершении ремонтных работ в спортивном зале МБОУСОШ №2 с. Черниговка. Заявлено процентное исполнение работ – 100%. Доведена информация, о том, что на сложившуюся экономию имеется контракт на стадии согласования на закупку спортивного инвентаря. Запрошены сертификаты у подрядной организации выполняющей работы по ремонту спортивного зала МБОУСОШ №2 с. Черниговка.

Докладчик: Главный инженер МКУ «ИМЦ СО» Черниговского района – **Белевцова Ольга Сергеевна.**

3. Слушали:

О ходе выборочного капитального ремонта Поликлиники №1 расположенной по улице Дзержинского, 37А/1, села Черниговка. Заявлено процентное исполнение работ – 40%. Доведена информация о текущих ремонтных работах по бетонированию полов, замене деревянных оконных блоков на пластиковые, дано пояснение, что ремонтные работы выполняются согласно графика выполнения работ, срок окончания 30 сентября 2021 года.

Докладчик: Начальник хозяйственного отдела КГБУЗ «Черниговская ЦРБ» **Зорькина Ирина Викторовна.**

4. Слушали:

Доклад об исполнении работ в двух школах искусств Черниговского района. Заявлено процентное исполнение работ, уровень готовности объекта ДШИ села Черниговка – 65%. Объекта ДШИ пгт. Сибирцево – 40%, на текущую дату выполняется ремонт полов и отделка стен.

Докладчик: главный специалист организационного отдела администрации Черниговского района **Скварник Екатерина Владимировна.**

5. Слушали:

О наложении двух земельных участков на кадастре, что замедляет исполнение дальнейших действий в рамках инициативного бюджетирования конкурса «Твой проект». Также имеются сложности с готовностью технического задания.

Докладчик: Директор «МБУК ЧРЦКД» Черниговского района **Петрова Елена Александровна.**

6. Слушали:

О имеющейся ошибке кадастрового инженера при оформлении земельного участка и повторном направлении документов на оформление данного земельного участка.

Докладчик: Директор МБУК «Библиотечная система и Историко-краеведческий музей Черниговского района» **Лященко Ольга Алексеевна.**

7. Слушали:

Оценку проведённых работ по благоустройству трёх объектов в Дмитриевском сельском поселении Черниговского района, а также намерениях пристального внимания к установке спортивного оборудования (тренажеров) в дальнейшем.

Докладчик: общественный наблюдатель **Гальчинский Эдуард Евгеньевич.**

Решение:

1. Шумиловой Н.В., подготовить информацию в Министерство Закупок по поводу имеющихся подписанных договоров по прямым закупкам.
2. Зорькиной И.В., довести информацию до подрядчика, осуществляющего ремонтные работы в рамках реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена в здравоохранении» и рекомендовать компании-подрядчику разместить на объекте капитального ремонта

информационный банер, с указанием сроков выполнения ремонтных работ, координатами компании выполняющей ремонтные работы, а также указать названия федеральной программы в рамках которой выполняется выборочный капитальный ремонт.

3. Ишутину С.Р., рекомендовать подрядчику разместить на объекте капитального ремонта информационный банер с указанием сроков выполнения работ, координатами компании с полным наименованием, а также указать наименование национального/регионального проекта, в рамках которого выполняются работы в Филиале ДШИ пгт. Сибирцево.
4. Клеве Е.А., начальнику отдела земельных и имущественных отношений администрации Черниговского района, завершить работу по оформлению земельного участка, на котором необходимо реализовать благоустройство прилегающей территории к зданию районного Дома Культуры, в рамках инициативного бюджетирования конкурса «Твой проект».

Глава Черниговского района

Секретарь

К.В. Хижинский

А.Г. Макарова